

泉州市政务服务中心 工作简报

二〇二二年 第 19 期 （总第四五八期）

泉州市行政服务中心管理委员会

2022 年 11 月 30 日

关于 2022 年 10 月份重点项目 审批服务办理情况的报告

为贯彻落实市委、市政府关于加强重点项目审批服务、促进项目快速落地的有关精神，市行政服务中心管委会牵头各部门窗口对全市重点项目审批的全程跟踪、协调督办，实行“绿色通道”+“容缺预审”服务。10 月份，市行政服务中心共办理市重点项目审批事项 17 件，其中，处于受理 1 件，补齐补正 1 件，已办结 15 件，共涉及 13 个重点项目（城建环保类 5 个，社会事业类 3 个，市政工程类 3 个，工业类 2 个），总办理时间比承诺时间提前 10 天（具体详见附件）。

附件：2022 年 10 月份市重点项目审批办理情况汇总表

2022年10月份市重点项目审批办理情况汇总表

截止时间: 2022年10月31日

(10月份市行政服务中心各部门窗口共办理13个市重点项目, 涉及审批事项17件, 其中, 处于受理1件, 补齐补正1件, 已办结15件, 总提前天数10天)

序号	类别	项目名称	申报行政审批事项	办件类型	承诺时限	承办部门窗口	项目业主	受理时间	实际办结时间	提前天数	办件状态	补/退件意见
1	城 建 环 保 类	中国民生银行泉州分行(中国民生银行股份有限公司泉州分行)	城镇污水排入排水管网许可	承诺件	1	市城管局	中国民生银行股份有限公司泉州分行	2022-10-9	2022-10-9		办结	
2		富贵鸟总部大厦(和富中心)	特殊建设工程消防设计审查	即办件	1	市住建局	泉州市富贵鸟投资有限责任公司	2022-10-18	2022-10-18		办结	
3		龙山山片区改造安置房项目	建设工程档案验收	承诺件	1	市住建局	泉州市鲤城区房地产开发有限公司	2022-10-18	2022-10-18		办结	
4		泉州市西三线天然气高压管网利用工程二期水土保持方案报告书审批	生产建设项目水土保持方案报告书审批(市级)	承诺件	3	市水利局	泉州市燃气有限公司	2022-10-25			补正	2022-10-25 15:26:44 【特殊环节】根据《开发建设水土保持技术规范》要求, 拟组织现场踏勘及专家评审。 2022-10-28 17:44:35 【重启】已按要求组织专家评审会。 2022-10-28 17:46:04 【补件】需按专家评审会意见对文本进行修改, 并提交修改后的报批稿
5		南安市沿海片区污水处理厂尾水深海排放工程	海域使用权设立审核审批	承诺件	7	市自然资源和规划局	泉州市南翼置业发展集团有限公司	2022-10-26			受理	

序号	类别	项目名称	申报行政审批事项	办件类型	承诺时限	承办部门窗口	项目业主	受理时间	实际办结时间	提前天数	办件状态	补/退件意见
6	社会事业类	黎明职业大学13#-15#学生宿舍建设工程	建筑工程施工许可证核发	即办件	1	市住建局	黎明职业大学	2022-10-13	2022-10-13		办结	
7		黎明职业大学13#-15#学生宿舍建设工程	特殊建设工程消防设计审查	即办件	1	市住建局	黎明职业大学	2022-10-13	2022-10-13		办结	
8		泉州幼儿师范高等专科学校三期东海校区三期工程—综合实训楼、连廊及附属设施项目（桩基工程）	建筑工程施工许可证核发	即办件	1	市住建局	泉州幼儿师范高等专科学校	2022-10-14	2022-10-14		办结	
9		泉州市正骨医院北峰院区建设项目（总承包EPC）（东西大道开设规划入口）泉州市正骨医院	改变绿化规划、绿化用地的使用性质审批	即办件	1	市城管局	泉州市正骨医院	2022-10-28	2022-10-28		办结	
10		泉州市正骨医院（东西大道）泉州正骨医院北峰院区建设项目（总承包EPC）	市政设施建设类审批	承诺件	1	市城管局	泉州市正骨医院	2022-10-31	2022-11-1		办结	

序号	类别	项目名称	申报行政审批事项	办件类型	承诺时限	承办部门窗口	项目业主	受理时间	实际办结时间	提前天数	办件状态	补/退件意见
11	市政工程类	丰泽区南埔山片区(棚户区)改造项目市政道路及配套工程施工项目(二期)官路(毓才街-刺桐北路), 南埔路(环山路-南华路), 城环路。	建设项目用地预审与选址意见书核发	承诺件	5	市自然资源和规划局	泉州市丰泽区丰泉商务开发有限公司	2022-10-9	2022-10-20	2	办结	2022-10-11 17:34:57 【特殊环节】 其他原因 2022-10-20 09:45:10 【重启】 公共公示完成。 2022-10-20 10:00:59 【办结】 审批通过。
12		丰泽区南埔山片区(棚户区)改造项目市政道路及配套工程施工项目(二期)官路(毓才街-刺桐北路), 南埔路(环山路-南华路), 城环路。	用水报装申请	即办件	1	市自来水有限公司	泉州市丰泽区丰泉商务开发有限公司	2022-10-11	2022-10-11		办结	
13		后埔片区改造——市政道路工程(通海大道南段市政道路工程)	建设项目用地预审与选址意见书核发	承诺件	5	市自然资源和规划局	泉州市东海投资管理有限公司	2022-10-9	2022-10-12	1	办结	

序号	类别	项目名称	申报行政审批事项	办件类型	承诺时限	承办部门窗口	项目业主	受理时间	实际办结时间	提前天数	办件状态	补/退件意见
14	市政工程类	后埔片区市政道路工程（通海大道南段市政道路工程）	用水报装申请	即办件	1	市自来水有限公司	泉州市东海投资管理有限公司	2022-10-9	2022-10-11		办结	
15		泉州市东海片区经八路北段及支十四路延伸段市政道路工程（占用东海大街129-133）泉州东海投资管理有限公司	市政设施建设类审批	承诺件	1	市城管局	泉州市东海投资管理有限公司	2022-10-21	2022-10-21		办结	
16	工业类	联东U谷·科技创新谷	建设工程规划条件核实与土地核验	承诺件	5	市自然资源和规划局	泉州联东金闽实业有限公司	2022-10-27	2022-10-28	3	办结	
17		洛江区数字经济产业园（一期）	建设工程规划许可证（含临时）核发	承诺件	5	市自然资源和规划局	泉州市海丝数字城发展有限公司	2022-10-26	2022-10-26	4	办结	

泉简 22—073 号

分送：市委办公室、市政府办公室。

市重点办、市效能办。

泉州市行政服务中心管理委员会

2022 年 11 月 30 日印发