

泉州市政务服务中心 工作简报

二〇二三年 第 17 期（总第四七八期）

泉州市行政服务中心管理委员会

2023 年 9 月 28 日

关于 2023 年 8 月份重点项目 审批服务办理情况的报告

为贯彻落实市委、市政府关于加强重点项目审批服务、促进项目快速落地的有关精神，市行政服务中心管委会牵头各部门窗口对全市重点项目审批的全程跟踪、协调督办，实行“绿色通道”+“容缺预审”服务。8 月份，市行政服务中心共办理市重点项目审批事项 21 件，其中，已办结 18 件，特殊环节 3 件，共涉及 15 个重点项目（社会事业 5 个，城乡建设与生态环保 4 个，制造业 2 个，交通 1 个，农林水利 3 个），总办理时间比承诺时间提前 22 天（具体详见附件）。

附件：2023 年 8 月份市重点项目审批办理情况汇总表

附件

2023年8月份市重点项目审批办理情况汇总表

截止时间：2023年8月31日

(8月份市行政服务中心各部门窗口共办理15个市重点项目，涉及审批事项21件，其中，已办结18件，特殊环节3件，总提前天数22天)

序号	类别	项目名称	申报行政审批事项	办件类型	承诺时限	承办部门窗口	项目业主	受理时间	实际办结时间	提前天数	办件状态	补/退件意见
1	社会事业	常泰中心小学	建设工程档案验收	承诺件	1	市住建局	泉州市鲤城区教育局	2023-8-31	2023-8-31		办结	
2		常泰中心小学	建设工程规划条件核实	承诺件	5	市资源规划局	泉州市鲤城区教育局	2023-8-31	2023-9-1	3	办结	
3		泉州市公共卫生应急基地暨疾控中心改扩建项目	建设工程规划许可办理	承诺件	4	市资源规划局	泉州市疾病预防控制中心	2023-8-25	2023-8-25	3	办结	
4		泉州师范学院东海校区三期建设项目	国有土地使用权划拨审核	承诺件	5	市资源规划局	泉州师范学院	2023-8-24	2023-8-25	3	办结	
5		泉州市公共卫生应急基地暨疾控中心改扩建项目	市级政府投资的社会事业项目初步设计审批(含概算审批)	承诺件	3	市发改委	泉州市疾病预防控制中心	2023-8-21	2023-8-28	1	办结	2023年8月21日 特殊环节:项目初步设计委托专家评审 2023年8月28日重启 2023年8月28日办结
6		福建医科大学附属医院东海院区二期建设项目	建设用地规划许可办理	即办件	1	市资源规划局	福建医科大学附属医院	2023-8-10	2023-8-10			办结

7	社会事业	福建医科大学附属第二医院东海院区二期建设项目	国有土地使用权划拨审核	承诺件	5	市资源规划局	福建医科大学附属第二医院	2023-8-9	2023-8-9	4	办结	
8		泉州市实验小学洛江区第二校区	国有土地使用权划拨审核	承诺件	5	市资源规划局	泉州市洛江区教育局	2023-8-7	2023-8-11		办结	
9		泉州市海丝金融中心	特殊建设工程消防设计审查	即办件	1	市住建局	泉州市金融控股集团有限公司	2023-8-30	2023-8-30		办结	
10		泉州市海丝金融中心	建筑工程施工许可证核发	即办件	1	市住建局	泉州市金融控股集团有限公司	2023-8-30	2023-8-30		办结	
11		泉州软件园二期A-28地块工程	建设工程规划许可办理	承诺件	4	市资源规划局	泉州市丰泽区置业有限公司	2023-8-17	2023-8-17		特殊环节	2023年8月17日 特殊环节:多评合一, 专家评审。
12		泉州台商投资区运营中心(3#楼)	建设工程规划条件核实	承诺件	5	市资源规划局	福建省鸿湾房地产开发有限公司	2023-8-17	2023-8-17	4	办结	
13		国建商务中心A2区	建设工程规划许可办理	承诺件	4	市资源规划局	国建华中建设有限公司	2023-8-7	2023-8-11		办结	
14		国建商务中心B区	建设工程规划许可办理	承诺件	4	市资源规划局	泉州洲拓贸易有限公司	2023-8-7	2023-8-8	2	办结	
15		国建商务中心A1区	建设工程规划许可办理	承诺件	4	市资源规划局	国建华中建设有限公司	2023-8-7	2023-8-8	2	办结	
16		龙兴小区周边道路工程	建设项目用地预审与选址意见书办理	承诺件	3	市资源规划局	泉州市住宅建设开发有限公司	2023-8-2	2023/8/4		办结	

17	制造业	中化学天辰泉州60万吨/年环氧丙烷项目110kV总变电站及110kV输电线路工程水土保持方案报告表审批	即办件	1	水利局	中化学天辰(泉州)新材料有限公司	2023-8-31	2023-8-31	办结	
18		海天科创园(二期)1#、3#楼	即办件	1	市城管局	福建泉州市土地开发有限公司	2023-8-7	2023-8-7	办结	
19		水务产业园	承诺件	4	市资源规划局	泉州市自来水有限公司	2023-8-17	2023-8-17	特殊环节	2023年8月17日 特殊环节:该项目业主主修编时间超90天系统自动退件,业主现已完成修编,故重新收件征求各部门意见
20	农林水利	达利东海总部(丰海路移植)泉州达利投资有限公司	承诺件	1	市城管局	泉州达利投资有限公司	2023-8-11	2023-8-11	办结	
21		金門供水水源保障南高干渠供水替代工程	承诺件	4	市生态环境局	泉州原水运营有限公司	2023-8-7	2023-8-7	特殊环节	2023年8月7日 特殊环节:受理公示期:2023年8月7日-2023年8月18日 2023年8月21日重启 2023年8月21日补件

泉简 23—072 号

分送：市委办公室、市政府办公室。

市重点办、市效能办。

泉州市行政服务中心管理委员会

2023 年 9 月 4 日印发