

泉州市政务服务中心 工作简报

二〇二四年 第 12 期（总第四九七期）

泉州市行政服务中心管理委员会

2024 年 6 月 7 日

关于 2024 年 4 月份重点项目 审批服务办理情况的报告

为贯彻落实市委、市政府关于加强重点项目审批服务、促进项目快速落地的有关精神，市行政服务中心管委会牵头各部门窗口对全市重点项目审批的全程跟踪、协调督办，实行“绿色通道”+“容缺预审”服务。4 月份，市行政服务中心共办理市重点项目审批事项 12 件，其中，已办结 11 件，补齐补正 1 件，共涉及 11 个重点项目（交通 3 个，农林水利 1 个，城乡建设与生态环保 6 个，社会事业 1 个），总办理时间比承诺时间提前 17 天（具体详见附件）。

附件：2024 年 4 月份市重点项目审批办理情况汇总表

2024年4月份市重点项目审批办理情况汇总表

截止时间：2024年5月10日

(4月份市行政服务中心各部门窗口共办理11个市重点项目，涉及审批事项12件，其中，已办结11件，补齐补正1件，总提前天数17天)

序号	类别	项目名称	申报行政审批事项	办件类型	承诺时限	承办部门窗口	项目业主	受理时间	实际办结时间	提前天数	办件状态	补/退件意见
1	交通	泉州市东海片区经八路北段及支十路延伸段市政道路项目第二标段	建筑工程施工许可(设计权区的市级权限)	即办件	1	市住建局	泉州市东海投资管理有限公司	2024-4-12	2024-4-12		办结	
2		中环路贯通工程(鲤城段)	建设项目用地预审与选址意见书办理	承诺件	3	市资规局	泉州市住宅建设开发有限公司	2024-4-9	2024-4-18	1	办结	2024年4月9日 特殊环节：公告公示 2024年4月18日重启 2024年4月18日办结
3		泉州百崎通道	建设项目用地预审与选址意见书办理	承诺件	3	市资规局	泉州市东海投资管理有限公司	2024-4-2	2024-4-12	1	办结	2024年4月2日 特殊环节：公告公示 2024年4月12日重启 2024年4月12日办结
4	农林水利	江南组团乌石滞洪区工程	建设项目用地预审与选址意见书办理	承诺件	3	市资规局	泉州市住宅建设开发有限公司	2024-4-24	2024-5-7	1	办结	2024年4月24日 特殊环节：公告公示 2024年5月7日重启 2024年5月7日办结
5	城乡建设与生态环保	江南片区大型垃圾转运站项目配套附属项目	建设工程规划许可办理	承诺件	4	市资规局	泉州鲤城城市交通开发有限公司	2024-4-24	2024-4-24	3	办结	
6		泉州八仙过海文化旅游项目(一期)海鸥酒店(地上7层,地下1层)	建设工程规划条件核实与土地核实验	承诺件	5	市资规局	泉州八仙过海旅游有限公司	2024-4-24	2024-4-24	4	办结	
7		关于泉州市海丝金融中心《建设规划前的规划验收线》的申请	建设项目开工前的规划验收线	承诺件	2	市规划勘测院	泉州市金融控股集团有限公司	2024-4-19	2024-4-23		办结	

序号	类别	项目名称	申报行政审批事项	办件类型	承诺时限	承办部门窗口	项目业主	受理时间	实际办结时间	提前天数	办件状态	补/退件意见
8		玖龙智能包装(泉州)有限公司纸板、纸箱项目(2#厂房、门卫)	建设工程规划条件核实与土地核实验	承诺件	5	市资规局	玖龙智能包装(泉州)有限公司	2024-4-22	2024-4-22	4	办结	
9	制造业	华南动力及配套及试验工业园项目(7#、8#生产车间、消防水池及泵房)	建设工程规划条件核实与土地核实验	承诺件	5	市资规局	福建省宏康动力科技有限公司	2024-4-16	2024-4-17	3	办结	
10		华南动力及配套及试验工业园	建设工程档案验收	承诺件	1	市住建局	福建省宏康动力科技有限公司	2024-4-16	2024-4-16		办结	
11		泉州软件园二期市政基础设施配套工程	建设用地规划许可办理	即办件	1	市资规局	泉州软件园建设发展有限公司	2024-4-1	2024-4-1		办结	
12	社会事业	泉州第五中学华大校区	建设工程规划许可办理	承诺件	4	市资规局	泉州市丰泽丰商务开发建设有限公司	2024-4-19			补齐补正	2024年4月19日 特殊环节:多评合一,专家评审 2024年5月7日重启 2024年5月7日 补齐补正:按照专家评审意见修改设计方案,并委托复核规划技术指标

泉简 24—072 号

分送：市委办公室、市政府办公室。

市重点办、市效能办。

泉州市行政服务中心管理委员会

2024 年 6 月 7 日印发