

泉州市政务服务中心 工作简报

二〇二四年 第 17 期 (总第五零二期)

泉州市行政服务中心管理委员会

2024 年 6 月 28 日

关于 2024 年 5 月份重点项目 审批服务办理情况的报告

为贯彻落实市委、市政府关于加强重点项目审批服务、促进项目快速落地的有关精神，市行政服务中心管委会牵头各部门窗口对全市重点项目审批的全程跟踪、协调督办，实行“绿色通道”+“容缺预审”服务。5 月份，市行政服务中心共办理市重点项目审批事项 18 件，其中，已办结 17 件，特殊环节 1 件，共涉及 15 个重点项目（交通 4 个，城乡建设与生态环保 3 个，制造业 2 个，社会事业 5 个，农林水利 1 个），总办理时间比承诺时间提前 24 天（具体详见附件）。

附件：2024 年 5 月份市重点项目审批办理情况汇总表

2024年5月份市重点项目审批办理情况汇总表

截止时间：2024年6月17日

(5月份市行政审批服务中心各部门窗口共办理15个市重点项目，涉及审批事项18件，其中，已办结17件，特殊环节1件，总提前天数24天)

| 序号 | 类别 | 项目名称 | 申报行政审批事项 | 办件类型 | 承诺时限 | 承办部门窗口 | 项目业主 | 受理时间 | 实际办结时间 | 提前天数 | 办件状态 | 补退件意见 |
|----|-----------|-------------------------|-------------------------------|------|------|-----------|---------------|-----------|-----------|------|------|--|
| 1 | | 中环城贯通工程-黄龙江北大道快捷化改造工程 | 建设工程规划许可办理 | 承诺件 | 4 | 市自然资源和规划局 | 泉州市住宅建设开发有限公司 | 2024-5-28 | | | 特殊环节 | 2024年5月28日 特殊环节：多评合一，专家评审 |
| 2 | | 泉州市城东金凤屿片区(万安)万贤街市政道路工程 | 建设项目用地预审与选址意见书办理 | 承诺件 | 3 | 市自然资源和规划局 | 泉州国城建设投资有限公司 | 2024-5-21 | 2024-5-31 | | 办结 | 2024年5月22日 特殊环节：公告公示 2024年5月31日重启 2024年5月31日办结 |
| 3 | 交通 | 中环城贯通工程(鲤城段) | 建设工程规划许可办理 | 承诺件 | 4 | 市自然资源和规划局 | 泉州市住宅建设开发有限公司 | 2024-5-14 | 2024-6-6 | | 办结 | 2024年5月14日 特殊环节：多评合一，专家评审 2024年5月23日重启 2024年5月23日 特殊环节：按规定进行批前公示 2024年6月5日重启 2024年6月6日办结 |
| 4 | | 中环城贯通工程水土保持方案报告书审批 | 生产建设项目水土保持报告审批(设区的市级权限)(首次申请) | 承诺件 | 3 | 市水利局 | 泉州市住宅建设开发有限公司 | 2024-5-7 | 2024-5-29 | | 办结 | 2024年5月7日特殊环节： 根据《生产建设项目水土保持方案管理办法》有关规定，拟在15个工作日内组织专家评审 2024年5月11日重启 2024年5月11日 补齐补正：请根据专家审查意见对该项目的水土保持方案进行修编整改。 2024年5月29日重启 2024年5月29日办结 |
| 5 | 城乡设计与生态环保 | 泉州数字产业园三期排洪渠工程 | 建设项目用地预审与选址意见书办理 | 承诺件 | 3 | 市自然资源和规划局 | 泉州丰泽区数字产业建设有 | 2024-5-29 | 2024-6-7 | 1 | 办结 | 2024年5月29日 特殊环节：公告公示 2024年6月7日重启 2024年6月7日办结 |

| 序号 | 类别 | 项目名称 | 申报行政审批事项 | 办件类型 | 承诺时限 | 承办部门窗口 | 项目业主 | 受理时间 | 实际办结时间 | 提前天数 | 办件状态 | 补/退件意见 |
|----|------------|---------------------------------------|------------------|------|------|-----------|----------------|-----------|-----------|------|------|--------|
| 6 | 城乡建设与生态环境保 | 泉州市鲤城区高新区科创中心 | 建设工程规划条件核实与土地核实验 | 承诺件 | 5 | 市自然资源和规划局 | 鲤城区发展有限责任公司 | 2024-5-28 | 2024-5-28 | 4 | 办结 | |
| 7 | | 泉州市鲤城区高新区科创中心 | 建设工程档案验收 | 承诺件 | 1 | 市住房和城乡建设局 | 鲤城区发展有限责任公司 | 2024-5-28 | 2024-5-28 | | 办结 | |
| 8 | | 鲤城滨江商务区集中区“富丽广场”（6号地） | 建设工程规划条件核实与土地核实验 | 承诺件 | 5 | 市自然资源和规划局 | 泉州神州投资有限公司 | 2024-5-23 | 2024-5-23 | 4 | 办结 | |
| 9 | | 鲤城滨江商务区集中区“富华广场”（5号地） | 建设工程规划条件核实与土地核实验 | 承诺件 | 5 | 市自然资源和规划局 | 泉州市辉南投资有限公司 | 2024-5-23 | 2024-5-23 | 4 | 办结 | |
| 10 | | 泉州绿色建筑产业园二期2#厂房 | 建设工程规划条件核实与土地核实验 | 承诺件 | 5 | 市自然资源和规划局 | 泉州市产业化有限公司 | 2024-5-21 | 2024-5-21 | 4 | 办结 | |
| 11 | | 泉州绿色建筑产业园二期2#厂房 | 建设工程档案验收 | 承诺件 | 1 | 市住房和城乡建设局 | 泉州市产业化有限公司 | 2024-5-21 | 2024-5-21 | | 办结 | |
| 12 | 制造业 | 万安华科电子生产基地项目（8#-11#生产车间、消防水池、门卫，合计6幢） | 建设工程规划条件核实与土地核实验 | 承诺件 | 5 | 市自然资源和规划局 | 泉州优胜百达电子科技有限公司 | 2024-5-13 | 2024-5-13 | 4 | 办结 | |

| 序号 | 类别 | 项目名称 | 申报行政事项 | 办件类型 | 承诺时限 | 承办部门窗口 | 项目业主 | 受理时间 | 实际办结时间 | 提前天数 | 办件状态 | 补/退件意见 |
|----|------|--------------------------|----------------------------------|------|------|-----------|--------------|-----------|-----------|------|------|---|
| 13 | | 泉州经贸职业技术学院扩建工程一期(综合楼体育馆) | 市政府投资项目可行性研究报告审批 | 承诺件 | 3 | 市发展和改革委员会 | 泉州经贸职业技术学院 | 2024-5-31 | 2024-6-11 | 1 | 办结 | 2024年5月31日 特殊环节:项目可研委托专家评审。 2024年6月11日重启 2024年6月11日办结 |
| 14 | | 万安交通场站 | 建设项目用地预审与选址意见书办理 | 承诺件 | 3 | 市自然资源和规划局 | 泉州万安投资集团有限公司 | 2024-5-29 | 2024-6-11 | | 办结 | 2024年5月30日 特殊环节:公告公示 2024年6月11日重启 2024年6月11日办结 |
| 15 | 社会事业 | 泉州幼儿师范高等专科学校东海校区三期建设 | 建设项目用地预审与选址意见书办理 | 承诺件 | 3 | 市自然资源和规划局 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 2024-5-17 | 2024-5-20 | | 办结 | |
| 16 | | 泉州市第一医院城东分院配套工程(一期) | 特殊建设工程消防设计审查 | 即办件 | 1 | 市住房和城乡建设局 | 泉州市第一医院 | 2024-5-16 | 2024-5-16 | | 办结 | |
| 17 | | 洛江区第四实验小学 | 建设项目用地预审与选址意见书办理 | 承诺件 | 3 | 市自然资源和规划局 | 泉州市洛江区教育局 | 2024-5-8 | 2024-5-8 | 2 | 办结 | |
| 18 | 农林水利 | 福建省防汛抗旱区域应急救援中心洪水影响类报告审批 | 河道管理范围内建设工程建设方案审批(设区的市级权限)(首次申请) | 承诺件 | 3 | 市水利局 | 市能源投资集团有限公司 | 2024-5-11 | 2024-6-14 | | 办结 | 2024年5月13日 特殊环节:根据《水行政许可实施办法》,拟组织召开专家评审会议,对福建省防汛抗旱区域应急救援中心洪水影响评价组织专家评审 2024年5月16日重启 2024年5月16日 补齐补正:请根据专家审查意见对该项目的洪水影响评价报告进行编辑整改。 2024年6月13日重启 2024年6月14日办结 |

泉简 24—072 号

分送：市委办公室、市政府办公室。

市重点办、市效能办。

泉州市行政服务中心管理委员会

2024 年 6 月 28 日印发